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嵊州市浦口街道 2023 年小流域建设工程设计总说明 

一、工程概况 

本工程为嵊州市浦口街道 2023 年小流域建设工程，工称位于浦口街道丰乐村。工程提升

丫叉坑排洪渠道和施斗湾坑共 2 条河道总长 1137.5m，其中丫叉坑排洪渠道河长 717.5m，施斗

湾坑河长 420m，主要建设内容包括提升河道 1137.5m、新建护岸 2217m、新建节制闸 1 座、

提升机耕桥 2 座、铺设排水涵管 60m（其中 DN300mm 钢筋砼承插管 20m，DN500mm 钢筋砼

承插管 40m）。 

二、设计依据 

高程系统：1985 国家高程基准                  坐标系统：国家 2000 坐标系 

工程等别：Ⅴ等                              主要建筑物级别：5 级 

设计合理使用年限：节制闸 30 年，护岸 20 年 

设计依据： 

1、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017)； 

2、《防洪标准》（GB50201-2014)； 

3、《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）； 

4、《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2020）； 

5、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013)； 

6、《河道整治设计规范》（GB50707-2011）； 

7、《河道建设规范》（DB33T 614-2016）； 

8、《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）； 

9、《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）； 

10、《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）； 

11、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）； 

12、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）； 

13、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1～16453.6-2008）； 

14、《嵊州市浦口街道 2023年小流域建设工程地形及断面测量测绘报告》（2022年 10月）； 

15、《嵊州市 2023 年乡镇小流域建设工程初步设计报告》及其批复； 

16、其它现行各相关专业设计规程规范或文件。 

三、工程设计 

1、河道护岸 

（1）丫叉坑排洪渠道最小控制河宽为 5m（河道底宽），现状河宽小于 5m 的河段，需拓

浚至 5m；现状河宽大于 5m 的河段，维持现状河宽。 

（2）挡墙墙身高度小于等于 3.5m 时选用重力式挡墙，墙身高度大于 3.5m 时选用衡重式

挡墙。 

（3）重力式挡墙基础采用 40cm 厚 C25 砼浇筑，墙身采用 M10 浆砌块石砌筑，挡墙墙面

坡度 1:0.1，墙背坡度 1:0.4；压顶采用 15cm 厚 C25 砼浇筑。重力式挡墙墙身高度大于等于 2.0m

时墙身采用 M10 水泥砂浆粘结填实、不漏浆（横向、竖向均采用砂浆填实）；墙身高度小于 2.0m

时，墙身块石竖向间隙维持自然不砌砂浆，横向间隙 M10 水泥砂浆座浆，浆不外露，挡墙兼

顾浆砌块石抗冲稳固和干砌块石自然生态等优点。 

（4）衡重式挡墙基础采用 40cm 厚 C25 砼浇筑，墙身采用 M10 浆砌块石砌筑，砌体块石

间应用 M10 水泥砂浆粘结填实、不漏浆，上、下墙高比为 2:3，墙面坡度 1:0.2，上墙墙背坡度

1:0.3，台宽 0.6m，下墙墙背坡度 1:0.2；压顶采用 15cm 厚 C25 砼浇筑。 

（5）挡墙砼基础、墙身每 10m 或与其它构筑物之间设一道沉降缝，分缝材料采用 20mm

厚聚乙烯低发泡接缝板；砼压顶每 2.5m 设一道伸缩缝，采用切割机切缝。 

（6）护岸挡墙墙身高度大于等于 2.0m 时，墙身横向、竖向分别每隔 2m、1.5m 设一处φ

75PVC 排水管，排水管纵坡为 10%，排水口高出基础 30cm，端部布设土工布袋装碎石反滤。

土工布袋长为 1.0m，高和厚均为 0.3m，通长布置，横向放置，盖住排水管口。 

（7）河道护岸施工前，要求先行清理河道两岸现有树木、杂草、垃圾，并外运至业主指

定地点。弃土外运至业主指定地点。 

（8）工程所需块石优先利用现有块石挡墙拆除料，不足部分外购。现有干砌块石挡墙拆

除总量暂定 100m³，可利用块石暂定 50m³，具体按实计量。 

2、节制闸设计 

新建节制闸规模为 4 孔×3.4m 宽。闸室顺水流向长度 6.5m，C30 砼底板厚 0.70m，底板顶

高程 52.00m，C30 砼中墩、边墩墩厚 0.80m；闸门高度 1.5m，宽度 3.83m；闸顶设 C30 钢筋砼

排架，排架顶高程 56.40m，闸门启闭机采用 LQ-SD-5t 手电两用螺杆式启闭机（共 4 台，各配
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1 个不锈钢保护罩），立柱式 304 不锈钢电控箱（尺寸 40×30×20cm）控制启闭。节制闸靠下

游侧设机耕桥，机耕桥桥面宽 4.1m，净宽 3.6m，桥面高程 54.60m。 

3、机耕桥设计 

根据工程实际情况，河道沿线需提升 2 座机耕桥，2 座机耕桥分别位于丫叉坑排洪渠道桩

号 KA0+241.8、KA0+502 位置。 

（1）1 号机耕桥 

拆除并原址提升 1 号机耕桥，提升后机耕桥规模为单跨 8m，桥面总宽 4.0m，净宽 3.5m，

桥梁中心线高程 58.45m，右偏角 85°。桥台基础采用 C25 砼浇筑，桥台采用重力式 C25 砼挡

墙，桥板采用 0.35m 厚 C30 钢筋砼现浇桥板。 

（2）2 号机耕桥 

拆除并原址提升 2 号机耕桥，提升后机耕桥规模为单跨 7.4m，桥面总宽 4.0m，净宽 3.5m，

桥梁中心线高程 57.90m。桥台基础采用 C25 砼浇筑，桥台采用重力式 C25 砼挡墙，桥板采用

0.35m 厚 C30 钢筋砼现浇桥板。 

4、考虑安全需要，墙身高度高于 2m 护岸挡墙、机耕桥、节制闸需增设镀锌钢管栏杆，安

装栏杆总长暂定 200m，镀锌钢管栏杆安装位置、长度由业主现场确定，工程量按实计量。 

5、河道两岸现有排水沟与护岸相交位置，通过在护岸挡墙下埋设钢筋砼涵管进行衔接。

工程铺设排水涵管暂定 60m，其中 D0300mmⅡ级钢筋砼承插管 20m，D0500mmⅡ级钢筋砼承

插管 40m。 

6、护岸开挖施工时，应先行依次挖除影响范围内耕园地现有表土耕作层（厚度 30～40cm，

具体按实，余同）、有效耕作层，就近分类堆置，再进行下部土方开挖；待护岸挡墙施工完成

后，依次填筑开挖土方、有效耕作层、表土耕作层。 

四、施工技术要求 

1、原材料质量要求 

（1）水泥：采用 42.5 普通硅酸盐水泥。 

（2）水：取用当地干净山溪水，满足砂浆、混凝土拌和用水标准。 

（3）砂：选用坚硬、清洁、级配良好的河砂或机制砂，表观密度、细度模数、表面含水

率、含泥量、坚固性等品质要求应符合《水工混凝土施工规范（SL677-2014）》5.3.5 条的规定。 

（4）碎石：选用质地新鲜、坚硬的块石轧制，含泥量＜1%，超径<5%，逊径<10%，表观

密度＞2.6g/cm³。 

（5）混凝土：工程所需混凝土均采用自拌混凝土。根据《水工混凝土结构设计规范

（SL191-2008）》3.3.4 条，工程所涉 C25、C30 混凝土最小水泥用量 260kg/m3，最大水灰比 0.55，

最大氯离子含量 0.3%，最大碱含量 3.0kg/m3。 

（6）块石：优先利用现有砌石挡墙拆除块石料，不足部分外购。块石应选用质地新鲜、

坚硬、密实、无裂纹，表层无全、强风化层及软岩、泥质物等剥落层，大致平整，无尖角、薄

边，饱和抗压强度≥40MPa，软化系数不小于 0.80，单重不小于 30kg，石料最小边尺寸大于

25cm。 

（7）聚乙烯泡沫塑料板：物理力学性能分别应符合《给水排水工程混凝土构筑物变形缝

设计规程》（T/CECS 117-2017）附录 C 的规定。 

（8）土工布：土工布标称断裂强度为 10kN/m，纵横向断裂强度≥10.0KN/m，标称断裂强

度对应伸长率 40～80%，顶破强力≥1.8kN，等效孔径 O90=0.07～0.20mm，垂直渗透系数=2×

10-1～2×10-3cm/s，纵横向撕破强力≥0.25kN。严禁使用存放超过 6 个月或出现老化现象的土

工布。土工织物在制作、运输、堆放和铺设过程中应注意保护，避免强力牵引和烈日暴晒，不

得出现破损和老化现象，否则应及时采取补救措施。 

2、土方开挖 

采用 0.6～1m³挖掘机挖土，自卸汽车运输。开挖的土方除部分回填外，其余弃土外运。土

方开挖应自上而下进行，对开挖工程量较大之处，采取分层开挖，机械开挖后的坡面、基面辅

以人工整平，平整度满足后续施工要求。 

3、土方填筑 

（1）护岸土方填筑采用分段施工的方式，其填筑分段顺序同开挖工程，开挖部分土料用

于护岸填筑，拟采用挖掘机辅以人工配合填筑，采用 55kW 推土机摊铺，填筑分层铺料，填筑

宽度大于 3.5m 部位采用 8～10t 振动碾压实，填筑宽度小于 3.5m 部位采用蛙夯打夯机或人工

夯实，人工整理边坡。 

（2）土方填筑（回填）应分层夯实，每层压实厚度不大于 30cm，除表土耕作层松填不夯，

其余土方（含粘性土、非粘性土）压实度均不小于 0.91。 

4、块石砌筑 

浆砌块石挡墙采用 M10 水泥砂浆砌筑，砌筑采用坐浆法，要求坐浆厚度不小于 5cm 且浆

体饱满。石块砌筑前先湿润，砌体石块间应用砂浆粘结、填实，不得采用先填碎石块，后塞砂

浆的方法。砌石应分层，在砌石层均应坐浆，随铺浆随砌筑；每层应依次砌角石、面石，然后

砌腹石；砌体应均衡上升，相邻段的砌筑质量和每日砌筑高度，不宜超过 1.2m。墙身高度小于
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2.0m 时，墙身块石竖向间隙维持自然不砌砂浆，横向间隙 M10 水泥砂浆座浆，浆不外露。 

5、钢筋制安 

图中φ-HPB300 级钢， -HRB400 级钢，钢筋施工应严格按照《水工混凝土施工规范》

（SL677-2014）进行施工。 

（1）钢筋应按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆存，不应混杂，且应

立牌以便识别，运输、贮存过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜置在仓库（棚）内；露天堆置时，

应垫高并加以遮盖，不应和酸、盐、油等物品存放在一起。 

（2）钢筋使用前应进行拉力、冷弯试验，需要焊接的钢筋还应故焊接工艺试验。 

（3）钢筋的表面应洁净，使用前应将表面油渍、漆污、锈皮、鱗锈等清除干净。 

（4）钢筋调直后其表面不应有明显的伤痕。 

（5）设计有专门要求时，应按设计要求进行，纵向受力钢筋接头位置宜设置在构件受力

较小处并错开。焊接钢筋前应将施焊范围内的浮锈、漆污、油渍等清除干净。 

6、混凝土工程 

（1）模板：模板尺寸精确，结构坚固，有足够刚度，不易变形；板缝密封，不漏浆，表

面平整光洁，能保持砼拆模后外表光滑平整，模板应涂脱模剂，严禁使用废机油。 

（2）混凝土平仓及振捣：砼浇捣前应详细检查模板、支撑刚度,清除模内杂质。混凝土平

仓采用人工进行，振捣采用插入式振捣器和平板振捣器进行。振捣时间应以混凝土不再显著下

沉、不出现气泡、开始泛浆时为准。振捣器移动距离应不超过其有效半径的 1.5 倍，并应插入

下层混凝土 5～10cm，顺序依次，方向一致，以保证上下层混凝土结合质量，避免漏振。表面

混凝土采用平板振捣器进行振捣。砼须连续施工,因故中止而超过砼初凝时间，按施工缝有关规

定进行处理。 

（3）混凝土养护：混凝土在浇筑完毕 12～18h 即可开始洒水，在气温较高、气候干燥的

情况下应提前洒水。操作时先洒侧面，顶面在冲毛后进行洒水。当气温低于 5 摄氏度时，应停

止洒水养护，可先覆盖一层塑料膜，再加盖保温层。洒水养护期间，混凝土表面应经常保持湿

润。养护期不小于 14 天。 

7、其他 

（1）鉴于工程未进行地质勘察，图中开挖坡度均为暂定值，施工时应根据现场实际地质

调整开挖坡度，切实确保施工安全。 

（2）护岸挡墙设计高度与现状地形不符时，应提前通知业主、监理和设计，根据现场实

际地形调整挡墙高度。 

（3）凡属于隐蔽工程，均应经过验收合格后方可进行下道工序施工。隐蔽工程验收资料，

如工程现场记录、取样分析数据、试验报告单、观测资料成果、照片等应及时整理、编号，作

为隐蔽工程验收依据和工程的竣工资料，统一归档，以供工程管理考查。 

（4）本施工图经技术交底后方可施工。说明未尽之处，执行现行操作规范和施工验收规

范，施工中实际情况与设计不符或图纸不详，请及时与设计单位联系，商量解决。 

五、施工导截流及度汛 

1、导流标准 

根据施工进度安排及地形条件，护岸基础开挖、砼浇筑、墙身砌筑均安排在非汛期施工，

考虑河道非汛期水位较低且相差不大等特性，河道围堰挡水标准按非汛期 5 年一遇标准设计。 

2、导流方式和施工安排 

采用“纵向围堰挡水，来水由本河道过水”的导流方法。考虑新建护岸断面结构简单，围

堰挡水时间短、维护范围小，即使水位超过设计标准导致基坑进水，也可采用水泵迅速强排，

对工程影响较小，为降低造价，方便施工，围堰拟采用土围堰，围堰高度 0.8m，顶宽 1.0m，

两侧边坡 1:1，堰体采用开挖土料填筑，临水侧采用编织袋装土防护，围堰内积水通过水泵抽

排，保障施工作业面能无水作业。 

工程在施工时若遇强降雨，首先人员和机械撤离，确保人员和机械安全；其次拆除纵向围

堰，保证行洪通畅不阻水；再次对已开挖的土质边坡通过铺设彩条布和装土沙包进行防护，保

障护岸边坡安全；最后安排值班人员进行值班，保障工程安全度汛。 

3、施工度汛 

根据施工进度安排及地形条件，护岸基础开挖、砼浇筑、墙身砌筑均安排在非汛期施工，

若部分河段确需在跨汛期施工的，需做好如下度汛措施（但不限于）： 

（1）必须认真贯彻“以防为主，防重于抢”的方针，严格按度汛标准设防，作好防早汛，

防大汛的准备，度汛期间应加强雨情、水情监测和洪水预报，加强对各防洪度汛关键部位的巡

视检查，发现险情及时上报，并立即采取相应的抢险措施。 

（2）密切关注气象，加强气象预报。指定专人及时收集每天的水情、雨情和气象预报资

料，以供防汛决策。在汛期施工时能多方面了解天气变化情况，及时制定相应防范措施，并有

专人负责信息的采集与保管，建立气象信息台帐。 

（3）各临建设施应做好排水、防汛准备，确保人员及材料不受损失。各临时堆土场应做

好排水工作，确保水土不流失。 
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（4）落实备足防汛物资、设备及人员，保证通讯联络及抢险道路通畅，为防灾抢险提供

坚实的基础。应备足应急措施的材料及设备，如：砂袋、钢管、钢筋、水泥、喷浆机及施工机

具。 

（5）落实制定遭遇超标准设计洪水的应对措施，努力使遭遇洪水所造成的损失降低到最

低程度。 

（6）洪水来临前，施工现场做好安全撤离，保证各参建单位施工人员和财产的安全。 

（7）在洪水期间，派遣一定数量人员在工地上 24 小时巡查，以便发现险情及时抢险，尽

可能将险情消灭在萌芽状态。 

（8）开挖断面防止连续雨水冲刷发生塌方，采用塑料薄膜或彩条布等进行铺盖。雨天河

道开挖边坡顶部严禁设备堆放及人员停留。做好安全护栏，及警示标志。 

（9）土方开挖施工过程中，需保证有一台挖掘机可以随时调用，如发现开挖后坡顶位移

呈增大趋势且不收敛，应立即用挖掘机向坡脚回填反压，待位移稳定后再采取加固措施。 

六、施工期生产劳动安全 

1、施工期劳动安全 

（1）通用劳动安全组织保障措腌 

①在施工过程中应仔细详尽地理解有关设计说明与要求，未尽事项严格按照现行有效的规

程规范执行，严格落实安全设计与主体工程“三同时”的要求。施工中严格执行《水利水电工

程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）、《水利水电工程土建施工安全技术规程》

（SL399-2007）、《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL401-2007〕等有关操作规定。 

②健全安全生产组织机构，落实各级人员岗位职责，加强安全教育和培训制度，加强安全

检查，对危险性较大的项目实行安全技术方案的编制审批制度，建立高效灵敏的安全管理信息

系统，向职工发放安全防护手册。 

③需重视施工现场布置、施工用电、消防、照明、交通等方面的各种安全问题，落实防范

措施。 

④夏季施工做好防暑降温工作；雨季施工做好防触电、防雷击、防坍塌及防台风工作，做

好防洪度汛；冬季施工做好防风、防火、防滑、防冻、防煤气中毒的工作。 

⑤生活区、生产区除一律设置围挡或安全防护网外，在危险区一律设置安全标识和警示牌，

包括交通标志、限速标示及限速装置等。 

（2）混凝土施工安全 

①使用振捣器时，应按混凝土振捣器使用安全要求执行，湿手不得接触开关，电源线不得

有破损和漏电。开关箱内应装设防溅的漏电保护器，漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于

30mA，额定漏电动作时间应小于 01s。 

②泵送混凝土时，宜设 2 名以上人员牵引布料杆。泵送管接口、安全阀、管家等必须安装

牢固，输送前应试送，检修时必须卸压。 

③支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时，须将己活

动的模板、支撑等拆除运走并妥善堆放，以防因扶空、踏空而坠落。 

2、本工程施工主要风险点及防范措施 

（1）工程施工前，施工单位应根据《水利部办公厅关于印发水利水电工程施工危险源辨

识与风险评价导则（试行）的通知》等文件要求，科学辨识施工危险源及其风险等级，有效防

范施工生产安全事故。对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案；对超过一

定规模的危险性较大的单项工程，施工单位应组织专家对其进行审查论证。 

（2）除此以外，尚应做好如下安全防范措施： 

①机械施工安全：械上外露的开式齿轮、联轴器、传动轴、链轮、链条、传动带、皮带轮

等易伤人的活动零部件，宜装设防护罩或设置安全运行区；轨道式机械设备应设置行车声光警

示信号装置。设备最大外缘与建筑物墙柱之间经常有人通行时，净距应大于 0.8m；所有机械设

备的采购厂家均要具有合格的专业制造证书，机械设备操作人员必须经培训，考试合格取得上

岗资格证书后才可上岗，严禁无证操作。 

②道路交通安全：场内设置通行道路，供进出材料使用，由于各工种交叉作业时有发生，

很容易发生机械碰撞、车辆伤人等场内交通事故，也是重点危险源防护区域，应通过设立警告、

指示标志加以管理，防止事故发生，保证场内正常秩序。 

七、施工及验收标准、规程和规范 

在施工及验收中应按下列标准和规程规范进行施工及验收（但不限于）：《水利水电工程施

工测量规范》（SL52-2015）、 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）、《水工混凝土施工规范》

（SL677-2014）、《浙江省水利工程质量检测管理办法》、《水利水电建设工程验收规程》

（SL223-2008）、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2014）、《水利水电工程施工质量评

定规程》（SL176-2007）。 
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