

嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程 初步设计概算审核表

序号	工程或费用名称	单位	送审概算	审定概算	审核结果		经济指标
			金额（万元）	金额（万元）	核增金额	核减金额	
一	工程费用	万元	2854.46	2678.00		176.46	
1	建安工程费	万元	899.84	731.25		168.59	
1.1	装修工程	万元	405.12	237.82		167.30	
1.2	安装工程	万元	71.38	70.09		1.29	
1.3	展厅布展工程	万元	423.34	423.34		0.00	
2	设备购置费	万元	1263.94	1256.07		7.87	
2.1	多媒体设备	万元	1263.94	1256.07		7.87	
3	多媒体软件和影片	万元	690.68	690.68		0.00	
二	工程建设其他费用	万元	269.84	169.96		99.88	
1	建设管理费	万元	115.67	64.92		50.75	
1.1	项目建设管理费	万元	38.25	13.13		25.12	
1.2	建设管理其他费	万元	35.40	12.37		23.03	
1.3	工程监理费	万元	42.01	39.42		2.59	
2	勘察设计费	万元	83.97	47.45		36.51	
3	场地准备及临时设施费	万元	6.85	0.00		6.85	
4	工程保险费	万元	6.27	1.61		4.66	
5	开办费（含家具、电脑采购等）	万元	57.09	55.98		1.11	

嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程 初步设计概算审核表

序号	工程或费用名称	单位	送审概算	审定概算	审核结果		经济指标
			金额（万元）	金额（万元）	核增金额	核减金额	
三	预备费用	万元	142.72	139.94		2.78	
1	基本预备费	万元	142.72	139.94		2.78	
四	项目概算总投资	万元	3267.02	2987.90		279.12	